

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

<b>Oggetto:</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 "Castellammare Ponte Bagni" per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari CUP H27H08000530000 CIG 8443936C69 Presa d'atto Perizia di Variante e Suppletiva
-----------------	---

**CIG:** 8443936C69

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 193 del 07-03-2022

N. Generale 380 del 08-03-2022

### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Giuseppe Scalisi

---

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 196 del 02-03-2022

<b>Oggetto:</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 "Castellammare Ponte Bagni" per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari CUP H27H08000530000 CIG 8443936C69 Presa d'atto Perizia di Variante e Suppletiva
-----------------	---

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso che:

- l'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 "Castellammare – Ponte Bagni" per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari", dell'importo di € 1.950.000,00, risulta inserito al n. 538 dell'elenco di cui all'Allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale Sicilia n°301 del 10 settembre 2016, di approvazione del "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione*", confermato con la successiva Deliberazione della G.R. n. 29 del 21/01/2017;
- il medesimo intervento è stato inserito nel documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.82 del 27/02/2019;
- con D.D. n. 63 del 08/02/2007 l'ing. Patrizia Murana è stata nominata RUP e con D.D. n. 286 del 26/06/2019 le è stato rinnovato l'incarico, alla luce della vigente normativa;
- giusta convenzione sottoscritta il 2/4/2019 tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e l'Ufficio Speciale della Progettazione della Regione Siciliana è stata affidata la redazione del progetto esecutivo ai componenti dello Staff di Progettazione individuati dal Dirigente dell'Ufficio Speciale tra il proprio personale e nominati da questo Ente con Determinazione Dirigenziale n. 327 del 19/7/2019 come di seguito:
  - a) Progettista: F.D. Arch. Lorenzo LA MANTIA;
  - b) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Coll. Geom. Francesco Pio SUNSERI;
  - c) Progettista: F.D. Geom. Salvatore CHIOMMINO;
  - d) Collaboratore Amministrativo alla Progettazione: F.D. Salvatore MANNINO;
- il progetto esecutivo, redatto dai tecnici dell'USP, dell'importo complessivo di **€1.950.000,00** di cui **€ 1.453.280,47** per lavori, compreso costi della sicurezza non soggetti a ribasso per **€ 50.746,75**, è stato **verificato e approvato** in linea tecnica, **validato e approvato** in linea amministrativa giusta Determinazione Dirigenziale n. 194 del 20/4/2020;
- con D.D.G. N. 4309 del 15/12/2020 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha finanziato il progetto esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria della SP n.2 "Castellammare – Ponte Bagni" per il risanamento del corpo stradale in Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

tratti saltuari” cod. id. 538 – CUP H27H19002770002 N- codice caronte SI 1 25262, a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud), dell’importo di € 1.936.607,94, di cui € 1.402.533,72 per lavori a base d’asta, € 483.327,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 50.746,75 per costi della sicurezza;

- con Determina Dirigenziale n. 29 del 18/5/2021 dello Staff Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, in seguito all’espletamento della gara, è stato disposto di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della ditta “*COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. corrente in Catania (CT) – Stradale Alfieri Maserati s.n.*” con il ribasso percentuale del 20,189 % sul prezzo posto a base di gara di € 1.402.533,72, determinando un importo contrattuale pari ad € 1.170.122,94 di cui € 1.119.376,19 pari all’importo al netto del ribasso del 20,189%, ed € 50.746,75 quali costi della sicurezza;

- con Determina Dirigenziale n. 458 del 31/05/2021 del Settore Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, a seguito di ordine di Servizio n. 119 dell’Ufficio Speciale per la Progettazione, che ha disposto la sostituzione della direzione lavori, veniva ridefinito l’ufficio della direzione dei lavori come di seguito riportato:

- arch. Teotista SALERNO: Direttore dei Lavori;
- geom. Salvatore Chiommino: Direttore Operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- geom. Francesco Pio Sunseri: Ispettore di cantiere;
- ing. Raul Gavazzi: Collaudatore statico e tecnico amministrativo,

- con la Determinazione Dirigenziale n. 462 del 4/6/2021 è stato, tra l’altro, disposto di: **Impegnare** la complessiva somma di € **1.946.500,00** (quale differenza tra € 1.950.000,00 – importo totale progetto – ed € 3.500,00 – importo già impegnato giusta determinazione n. 340 del 9/11/2020 al cap. 915 per “spese per pubblicità”) in quanto ad € 1.936.607,94 - corrispondente all’importo finanziato - al cap. n.8678 Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028) e in quanto ad € 9.892,06 al cap. 8685 “Manutenzione Straordinaria Strade (Avanzo Amministrazione) e precisamente;

- il contratto con la “*COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.*” è stato stipulato il 07/06/2021 rep. 99 raccolta 2021 ed è stato registrato a Trapani l’08/06/2021 al rep. n° 3756 serie 1T;

- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 24/06/2021 e, considerato che il tempo contrattuale per dare l’opera ultimata era fissato in gg. 190, il termine per l’ultimazione dei lavori era fissato per il 31/12/2021;

- con determinazione Dirigenziale n. 554 dell’1/7/2021 è stato disposto di: **Approvare** il Quadro Economico post-gara, così come predisposto e trasmesso dal R.U.P. e qui di seguito specificato:

A)	Importo contrattuale di cui:	€	1.170.122,94	
A1)	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso 20,189%	€	1.119.376,19	
A2)	Importo per la sicurezza per l’attuazione del PSC (non soggetti a ribasso)	€	<u>50.746,75</u>	
		€	<b>1.170.122,94</b>	<b>1.170.122,94</b>

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:

-	IVA sui lavori	€	257.427,05	
-	Imprevisti incluso IVA	€	70.453,28	
-	Oneri di accesso a discarica autorizzata	€	41.000,00	
-	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui per attività di verifica € 1.144, 49	€	23.252,49	
-	Polizza assicurativa progettisti e verificatori	€	6.100,00	
-	Spese missioni	€	12.000,00	
-	Spese ANAC	€	600,00	
-	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA e prove di carico ponte Bagni	€	10.200,00	
		Sommano €	<b>421.032,82</b>	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€		<b>421.032,82</b>
	<b>Importo complessivo progetto finanziato con fondi patto per il Sud</b>			<b>1.591.155,76</b>
	Economie da ribasso d'asta sui lavori	€	283.157,53	
	Economie da IVA 22%	€	62.294,65	
	<b>Totale economie</b>	€	<b>345.452,18</b>	<b>345.452,18</b>
	<b>Totale progetto finanziato con fondi Patto per il sud</b>	€		<b>1.936.607,94</b>
	Importo cofinanziato dal LCC di Trapani per spese pubblicità, imprevisti e accantonamento per eventuali accordi bonari	€		<b>13.392,06</b>
	<b>Totale appalto</b>	€		<b>1.950.000,00</b>

- con nota prot. n. 33765 del 22/11/2021 la COGEN Costruzioni ha richiesto una proroga della scadenza contrattuale di giorni novanta (gg. 90);
- con nota prot. 35273 del 06/12/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, previo parere del Direttore dei Lavori, prot.3633 del 3/12/2021, assunto in pari data al prot. 35188, ha concesso una proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di gg. 60, per cui il nuovo termine di ultimazione veniva fissato al 01/03/2022;

**Vista** la nota prot. n. 6015 del 28-2-2022 con la quale il RUP, in riferimento alla perizia di variante e suppletiva di cui sopra, ha trasmesso la relazione di ammissibilità e approvazione stante che l'importo in aumento rientra nei limiti del quinto d'obbligo e delle somme a disposizione, in osservanza all'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.8 del D.M. n. 49/2018;

**Considerato che** il RUP, nella relazione allegata alla suddetta nota, ha rappresentato quanto segue: nel corso dei lavori, al fine di risolvere problematiche legate a circostanze sopravvenute ed imprevedibili, tra cui l'introduzione dei costi della sicurezza causa covid 19, non presente al

momento dell'affidamento dell'appalto, e per risolvere aspetti di dettaglio, la direzione dei lavori ai sensi dell'art. 8 del DM n. 49/2018 ha proposto al RUP apposita perizia di variante in corso di esecuzione, dettagliando le relative circostanze sopravvenute nella relazione tecnica della perizia di variante, inviata con nota prot. 574 del 17/02/2022 a mezzo email in pari data 17/2/2022, acclarata al prot. 5958 del 28/2/2022 e reiterata e firmata anche dall'impresa aggiudicataria con nota prot. 614 del 22/02/2022 a mezzo email del 22/02/2022, acclarata al prot. 5959 del 28/02/2022, a seguito di modifiche ad alcuni elaborati condivise con il RUP;

- con la perizia sono stati previsti n. 29 nuovi prezzi di cui all'Elenco nuovi prezzi, dedotti dal prezzario regionale anno 2019, ed un prezzo desunto da analisi dei prezzi, da assoggettare al ribasso d'aggiudicazione del 20,189%, che sono oggetto di verbale di concordamento tra l'impresa e il direttore dei lavori;
- per effetto delle modifiche introdotte è stato previsto un termine suppletivo di giorni 60 naturali e consecutivi che portano il termine utile per l'ultimazione dei lavori al 30/04/2022;
- per effetto delle lavorazioni previste in perizia si ha un maggior importo contrattuale di € 42.208,45 corrispondente ad un incremento percentuale del 3,66%, che trova copertura nelle somme a disposizione alla voce B1 "Imprevisti";
- gli elaborati della perizia, acclarati al prot. 5959 del 28/2/2022 sono i seguenti:
  - 1) REV.01 \_TAV.01 Relazione tecnica
  - 2) REV.01 \_TAV.05 Computo metrico
  - 3) TAV.02 Planimetria generale delle opere
  - 4) TAV.03 Gabbionate h 3,00 m (tabulati di calcolo e disegni esecutivi)
  - 5) TAV.04 Gabbionate h 4,00 m (tabulati di calcolo e disegni esecutivi)
  - 6) TAV.06 Elenco nuovi prezzi
  - 7) TAV.07 Analisi nuovi prezzi
  - 8) TAV.08 Quadro di confronto
  - 9) TAV.09 Schema atto di sottomissione
  - 10) Verbale concordamento nuovi prezzi
- il direttore dei lavori nel proporre la variante ha fornito con la perizia e con la relazione, come previsto dal DM n. 49/2018 art. 8 commi 1 e 2, ogni utile accertamento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del codice, e in riferimento all'art. 106 comma 1 lett. c) del codice la situazione di fatto in ordine alla non imputabilità alla stazione appaltante, e alla non prevedibilità al momento della redazione del progetto e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione;
- le motivazioni che hanno reso necessario apportare le modifiche e variazioni contrattuali non sono imputabili all'appaltatore né alla stazione appaltante e sono derivate da obiettive circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione al momento della redazione del progetto e della gara, non comportano modifiche sostanziali e l'importo in aumento è inferiore al 10% dell'importo originario del contratto, contenuto entro i limiti del 15% previsti dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché entro i limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 38 comma 5 del CSA, la variante è ammissibile nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non era prevedibile al momento della redazione del progetto e della gara, le modifiche non sono sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo la natura e la finalità del contratto, né le categorie dei lavori, e l'importo suppletivo rientra nei limiti del 15% del valore del contratto iniziale, nel rispetto dell'art. 106 commi 2 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- l'importo dei lavori al lordo del ribasso passa da € 1.453.280,47 (compreso i costi della sicurezza pari a € 50.746,75) a € 1.504.330,07 e che, considerando il ribasso del 20,189% effettuato dall'aggiudicatario l'importo netto (contrattuale) passa da € 1.170.122,94 a €

1.212.925,39 (compreso costi della sicurezza pari a € 51.085,84) con un incremento netto pari a € 42.802,45 per una variazione dell'importo del contratto del 3,66%.

- le maggiori somme trovano copertura alla voce imprevisti all'interno del quadro economico post gara, al netto delle economie da ribasso d'asta e pertanto i nuovi prezzi e la perizia sono approvati e trasmessi alla stazione appaltante per la relativa presa d'atto.

**Rilevato che** con la superiore relazione il RUP, constatato e verificato quanto esplicitato nella stessa ha:

- a) espresso **giudizio di ammissibilità** della variante in corso d'opera e suppletiva, dando atto che:
  - l'approvazione della perizia compete al RUP;
  - il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto ed accettato dall'appaltatore e che gli stessi prezzi saranno assoggettati al ribasso d'asta;
  - i nuovi prezzi non comportano maggiori spese rispetto a quelle per imprevisti inserite nel quadro economico;
- b) **Approvato** la perizia, in uno con lo schema dell'atto di sottomissione e il nuovo quadro economico, nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- c) **Dato atto** che il termine ultimo contrattuale per l'esecuzione dei lavori viene fissato al 30/04/2022, per effetto dei 60 (sessanta) giorni concessi con la perizia;
- d) **trasmesso** la perizia di variante e i nuovi prezzi per la relativa presa d'atto;

**Dato atto che** per effetto della suddetta perizia di variante e suppletiva il quadro economico risulta come appresso distinto:

#### NUOVO QUADRO ECONOMICO VARIANTE

<b>Importo Complessivo dei Lavori</b>	<b>€ 1.504.330,07</b>	
A1) Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.443.383,43	
A2) Costi per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 51.085,84	
A3) Costi per la sicurezza COVID	€ 9.860,80	
	<b>€ 1.504.330,07</b>	
A4) Ribasso d'asta (20,189 % su € 1.443.383,43)	€ 291.404,68	
A4) Importo netto Lavori	€ 1.212.925,39	€ 1.212.925,39
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne</b>		
B.1) I.V.A. 22% su A4)	€ 266.843,59	
B.2) Imprevisti	€ 0,00	
B.3) Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 41.000,00	
B.4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di cui € 1.144,49 per verifica	€ 24.069,28	
B.5) Polizze assicurativa progettisti e verificatori	€ 6.100,00	
B.6) Spese missioni	€ 10.000,00	
B.7) Contributo ANAC	€ 600,00	
B.8) Spese per accertamento laboratorio (IVA incl.)	€ 19.555,98	
B.9) Economie da r.a. (IVA compresa) su maggiore importo della variante	€ 10.061,52	
Sommano	<b>€ 378.230,37</b>	<b>€ 378.230,37</b>
<b>Importo compl. progetto finanziato post gara</b>		<b>€1.591.155,76</b>
Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 283.157,53	
Economie da IVA su ribasso d'asta 22%	€ 62.294,65	
Totale economie	<b>€ 345.452,18</b>	<b>€ 345.452,18</b>
<b>Totale progetto ammesso a finanziamento</b>		<b>€ 1.936.607,94</b>

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Dato atto** che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento non comporta riflessi **diretti/indiretti** sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto l'importo della perizia di variante rientra nell'impegno già assunto con Determinazione Dirigenziale n. 462 del 4/6/2021;

**Dato atto:**

- 1) del Decreto n. 129 del 28/10/2021 con il quale il Commissario Straordinario, assunto i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance 2021/2023;
- 2) della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25/1/2022 con il quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- 3) della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 04 del 27/01/2022 e ss.mm.ii., di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- 4) del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 e ss.mm.ii. di approvazione del PEG Finanziario per il triennio 2022/2024;

**Dato atto** del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 29 del 31/3/2021, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge;
- b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte. (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- c) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

**Dato atto** del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva e previdenziale, giusta: **DURE** regolare prof. INPS n.506/5184 in data 27/2/2022 con scadenza 27/6/2022 della COGEN Costruzioni e che al presente provvedimento si allega;

**Preso atto** che:

- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P. H27H08000530000**;
- è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n. **8443936C69** da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

**Visto** il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/4/2020 di "Modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani" con la quale, tra l'altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Commissariale n.12 del 4/12/2018 che prevede "di dare atto che con decorrenza dall'1 dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione";

Tanto premesso e ritenuto

## P R O P O N E

**1) Prendere atto** della nota prot. n. 6015 del 28-2-2022 con la quale il RUP, Ing. Patrizia Murana, in riferimento alla variante suppletiva - relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 "Castellammare – Ponte Bagni" per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari – CUP H27H08000530000 – CIG 8443936C69" redatta dalla D.L. Arch. Salerno Teotista c/o Ufficio Speciale per la progettazione, inviata con nota acciata al prot. 5958 del 28/2/2022 e reiterata e firmata anche dall'impresa aggiudicataria con nota introitata al prot. 5959 del 28/02/2022, ha:

a) **espresso giudizio di ammissibilità** della variante in corso d'opera e suppletiva, dando atto che:

- l'approvazione della perizia compete al RUP;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto ed accettato dall'appaltatore e che gli stessi prezzi saranno assoggettati al ribasso d'asta;
- i nuovi prezzi non comportano maggiori spese rispetto a quelle per imprevisti inserite nel quadro economico;

- b) **Approvato** la perizia, in uno con lo schema dell'atto di sottomissione e il nuovo quadro economico, nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- c) **Dato atto** che il termine ultimo contrattuale per l'esecuzione dei lavori viene fissato al 30/04/2022, per effetto dei 60 (sessanta) giorni concessi con la perizia;
- d) **trasmesso** la perizia di variante e i nuovi prezzi per la relativa presa d'atto.

**2) Prendere atto** della perizia di variante e suppletiva - redatta dalla D.L. Arch. Salerno Teotista c/o Ufficio Speciale per la progettazione, assunta al prot. 5958 del 28-2-2022 e reiterata al prot. 5959 in pari data, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 "Castellammare – Ponte Bagni" per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari – CUP H27H08000530000 – CIG 8443936C69", che risulta composta dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento:

- 1) REV.01 \_TAV.01 Relazione tecnica
- 2) REV.01 \_TAV.05 Computo metrico
- 3) TAV.02 Planimetria generale delle opere
- 4) TAV.03 Gabbionate h 3,00 m (tabulati di calcolo e disegni esecutivi)
- 5) TAV.04 Gabbionate h 4,00 m (tabulati di calcolo e disegni esecutivi)
- 6) TAV.06 Elenco nuovi prezzi
- 7) TAV.07 Analisi nuovi prezzi
- 8) TAV.08 Quadro di confronto
- 9) TAV.09 Schema atto di sottomissione
- 10) Verbale concordamento nuovi prezzi

**3) Prendere atto** che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

#### **NUOVO QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

<b>Importo Complessivo dei Lavori</b>	<b>€ 1.504.330,07</b>	
<b>A1) Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 1.443.383,43	
<b>A2) Costi per la sicurezza non soggetti a r.a.</b>	€ 51.085,84	
<b>A3) Costi per la sicurezza COVID</b>	€ 9.860,80	
	<b>€ 1.504.330,07</b>	
<b>A4) Ribasso d'asta (20,189 % su € 1.443.383,43)</b>	<u>€ 291.404,68</u>	
<b>A4) Importo netto Lavori</b>	<b>€ 1.212.925,39</b>	<b>€ 1.212.925,39</b>
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amm.ne</b>		
B.1) I.V.A. 22% su A4)	€ 266.843,59	
B.2) Imprevisti	€ 0,00	
B.3) Oneri di accesso discarica autorizzata	€ 41.000,00	
B.4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs. 50/2016 di cui € 1.144,49 per verifica	€ 24.069,28	
B.5) Polizze assicurativa progettisti e verificatori	€ 6.100,00	
B.6) Spese missioni	€ 10.000,00	
B.7) Contributo ANAC	€ 600,00	
B.8) Spese per accertamento laboratorio (IVA incl.)	€ 19.555,98	
B.9) Economie da r.a. (IVA compresa) su maggiore importo della variante	<u>€ 10.061,52</u>	
<b>Sommano</b>	<b>€ 378.230,37</b>	<b>€ 378.230,37</b>
<b>Importo compl. progetto finanziato post gara</b>		<b>€1.591.155,76</b>
Economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 283.157,53	
Economie da IVA su ribasso d'asta 22%	€ 62.294,65	
<b>Totale economie</b>	<b>€ 345.452,18</b>	<b>€ 345.452,18</b>

Totale progetto ammesso a finanziamento

€ 1.936.607,94

4) **Dare atto** che, giusta nuovo quadro economico di cui al superiore punto, l'impegno assunto in favore dell'**O.E. COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL**, corrente in CATANIA – P. I.V.A. 05190830876, giusta determinazione dirigenziale n. 462 del 4/6/2021, n. 1286 sub 1, varia da € 1.427.349,99 IVA compresa ad € 1.479.768,98 IVA compresa e che la differenza pari ad € 52.218,99 IVA compresa, derivante dalla perizia di cui al superiore punto 2), trova capienza nell'impegno generale n.1286/2021.

5) **Dare atto** che:

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** H27H08000530000;
- è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n.8443936C69 da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

6) **Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, **non ricorrono** gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente”;

7) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
SILVANA MORANA

---