

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

<b>Oggetto:</b>	<del>Finanziamento MIT D.M. n. 224 del 29/05/2020. Codice intervento</del>
	0877.21.TPS.P. n. 21 "Trapani-Ragattisi-Marsala" Lavori di manutenzione straordinaria sulla soletta del ponte Lenzi Baiata e sostituzione giunti.CUP: H97H20001730001 - C.I.G. 896387252E Liquidazione e pagamento 2^ S.A.L.Presa atto della Perizia di Variante

**CIG:** 896387252E

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1050 del 27-12-2022

N. Generale 2215 del 27-12-2022

#### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL TITOLARE DI P.O.**

Patrizia Murana

—————(*Sottoscritto con Firma Digitale*)—————

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. **1066** del **23-12-2022**

<b>Oggetto:</b>	Finanziamento MIT D.M. n. 224 del 29/05/2020. Codice intervento 0877.21.TPS.P. n. 21 "Trapani-Ragattisi-Marsala" Lavori di manutenzione straordinaria sulla soletta del ponte Lenzi Baiata e sostituzione giunti.CUP: H97H20001730001 - C.I.G. 896387252E Liquidazione e pagamento 2^ S.A.L.Presa atto della Perizia di Variante
-----------------	--

### Il Responsabile del Procedimento

**Premesso che** con Decreto n. 224 del 29 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 dell'11 luglio 2020, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia, mediante ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la somma complessiva di euro 144.693.736, articolata in euro 16.051.130 per l'anno 2019, euro 17.000.000 per l'anno 2020, euro 21.000.000 per l'anno 2021, euro 30.000.000 per l'anno 2022, euro 30.133.804 per l'anno 2023, euro 30.508.802 per l'anno 2024, derivanti dai criteri di ripartizione delle risorse ed il piano di riparto stabiliti all'art. 2 del suddetto decreto, sulla base dei parametri descritti con nota metodologica di cui all'allegato "1" dello stesso.

**Viste** le note prott. nn. 30233 e 30234 del 30/10/2020 con le quali il Dirigente del Settore competente ha trasmesso, in formato pdf, alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5 schede di interventi annuali, per la spesa annuale e complessiva assentita, giusta piano di riparto allegato al Decreto in argomento, il cui importo per anno è stato incrementato del 20%, come indicato nella nota di codesto Dipartimento Ministeriale prot. 7656 del 28/7/2020.

**Considerato** che, con la nota prot. 33901 del 9/12/2020, relativamente all'intervento denominato **S.P. n. 21 "Trapani-Ragattisi-Marsala" Lavori di manutenzione straordinaria sulla soletta del ponte Lenzi Baiata e sostituzione giunti**, è stata reinviata la scheda per evidenziare la spesa finanziata con il DM 224 del 29/05/2020 e il cofinanziamento da parte dell'Ente, stante che per raggiungere la spesa complessiva di **€ 295.794,50** è stato previsto l'utilizzo delle somme relative all'annualità 2019 del

DM 224/2020, per le quali non è stato previsto l'inoltro di programmi, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 2, del Decreto n. 224 del 29/05/2020.

#### Preso atto che:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- con provvedimento Dirigenziale n. 411 del 26/11/2020 è stato nominato il tecnico dell'Ente, Geom. Luigi Messina, per assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, per la fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di che trattasi fino al collaudo, il quale, a seguito di posizionamento in quiescenza dello stesso a decorrere dal 01/01/2022, è stato sostituito dal Tecnico dell'Ente, Geom. Giovan Battista Culcasi, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10/01/2022;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 990 del 11/11/2021 è stato approvato, sotto il profilo amministrativo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., il progetto relativo all'intervento di che trattasi, per l'importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 142.864,45 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.209,83 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 81.925,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ridotto, rispetto all'importo iniziale di € 295.794,50;

**Atteso** che, con il citato provvedimento n. 990 sono state delegate, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., le funzioni dirigenziali del Dirigente del Settore competente per l'espletamento della gara e di tutti i provvedimenti consequenziali, al titolare di Posizione Organizzativa pro-tempore dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott. Andrea Oddo.

**Considerato** che è stata indetta apposita gara d'appalto (Procedura Aperta) di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., a seguito della quale è stata approvata, da parte dello Staff Gare e Contratti, giusta Determinazione Dirigenziale n. 4 del 10/02/2022, la proposta di aggiudicazione a favore dell'Operatore Economico Marino Rosario s.r.l., corrente in Mazara del Vallo (TP), con il ribasso percentuale del 30,137% sull'importo a base di gara di € 148.074,28 al netto dei costi sulla sicurezza di € 5.209,83.

**Atteso** che i lavori di che trattasi, stante l'esigenza di dare immediato avvio agli stessi per ovviare a situazioni di concreto pericolo per l'avanzato stato di degrado della struttura ed al fine di osservare quanto stabilito con il cronoprogramma dei lavori, pena la perdita del finanziamento concesso, sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, giusta autorizzazione del R.U.P. alla D.L., Ing. Antonio Di Giovanni, prot. n. 5694 del 24/02/2022.

**Rilevato** che il predetto Staff, stante l'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti, con proprio provvedimento n. 27 del 01/06/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ha dichiarato l'Efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. Marino Rosario s.r.l.

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n. 545 del 17/06/2022 è stata impegnata la complessiva somma di € 230.000,00 a valere su fondi propri dell'Amministrazione – Cap. 8617, giusta registrazione di impegno n. 806.

**Rilevato** che il contratto, stipulato in forma pubblica, è stato sottoscritto digitalmente in data 22/06/2022 con Rep. n. 110, registrato a Trapani in data 30/06/2022 – serie 1T n. 4809, con il quale sono stati appaltati i lavori al suddetto O.E. per l'importo di € 105.012,08, di cui € 99.802,25 quale importo netto ed € 5.209,83 quali costi della sicurezza.

**Preso atto** che la D.L. ha proceduto sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, in data 21/03/2022 a consegnare i lavori di che trattasi.

**Rilevato** che durante l'esecuzione dei lavori si è palesata la necessità di apportare delle variazioni alle previsioni originarie di progetto dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili, finalizzate a garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere, in quanto sono emerse delle problematiche strutturali (eccessivo degrado della soletta e ridotto spessore della stessa) che hanno indotto la predetta D.L. a redigere apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con l'incremento quantitativo di alcune voci e

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

con l'introduzione di nuove voci di lavori e n. 6 nuovi prezzi sottoposti al ribasso contrattuale del 30,142%, tra l'altro regolarmente accettati dall'impresa esecutrice con la sottoscrizione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 28/11/2022 e che ha conseguito, in termini di imprevedibilità delle lavorazioni in fase di progettazione, l'assenso da parte del R.U.P. con propria relazione redatta in data 29/11/2022, successivamente rivisto e corretto, a seguito di rettifica del quadro economico, in data 23/12/2022.

**Dato atto** che la variante in questione, contenuta entro l'importo originario del progetto di € 230.000,00, ha comportato un incremento dell'importo contrattuale nella misura del 14,262% per un importo netto contrattuale aggiuntivo pari a € 17.730,54, rientrante nel quinto d'obbligo, che da € 105.012,08 passa ad € 122.742,62, compreso i costi della sicurezza, che da € 5.209,83 passano a € 15.087,82.

**Dato atto** che per detto aumento delle lavorazioni, per il cui maggiore importo sono state utilizzate le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Imprevisti" – con aggiunta di parte delle somme di cui alla voce "Analisi e prove di laboratorio" -"Oneri conferimento in discarica" e "Incentivo funzioni tecniche", è risultato applicabile nei confronti dell'impresa esecutrice la prescrizione di cui all'art. 106, comma 12, del citato D.Lgs. 50/2016.

**Preso atto** che la suddetta impresa, mediante sottoscrizione in data 28/11/2022 dell'Atto di Sottomissione, con il quale, tra l'altro, sono stati concordati i n. 06 nuovi prezzi, si è obbligata ad eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto in variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e a darli ultimati entro lo stesso termine contrattuale.

**Dato atto** che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>		
<b>1) Importo lordo dei lavori PSV</b>	€ 154.105,19	
Oneri Sicurezza	€ 15.087,82	
Sommano	<b>€ 169.193,01</b>	
Ribasso d'asta del 30,142% su € 154.105,19	€ 46.450,39	
Restano al netto	€ 107.654,80	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.087,82	
Sommano i lavori al netto	<b>€ 122.742,62</b>	<b>€ 122.742,62</b>
<b>2) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. sui lavori 22%	€ 27.003,38	
Imprevisti	€ 1.742,05	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	€ 1.894,98	
Analisi e prove di laboratorio	€ 2.632,85	
Oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
Spese Competenze Tecniche Prog. D.L. e CSE	€ 21.436,23	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Sommano Somme a Disposizione	<b>€ 54.721,49</b>	<b>€ 54.721,49</b>
<b>3) Ribasso d'asta disponibile:</b>		

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Ribasso d'asta di progetto	€ 43.062,20	
IVA su ribasso	€ 9.473,68	
Sommano	€ 52.535,49	€ 52.535,49
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 230.000,00</b>

**Preso atto** che le superiori circostanze risultano dettagliate con la nota prot. n. 36688 del 16/12/2022 di trasmissione dei relativi elaborati a firma del R.U.P., Geom. Giovan Battista Culcasi, rivisti, corretti e trasmessi con successiva nota prot. n. 37495 del 23/12/2022, precisando che gli stessi non sono assoggettati alla firma dell'impresa esecutrice, stante che le variazioni in argomento non rientrano nelle competenze delle stesse.

**Atteso** che con la citata nota prot. n. 36688, il Responsabile Unico del Procedimento ha certificato, altresì, di potersi pagare in favore dell'impresa esecutrice l'importo di € 28.704,16 oltre I.V.A., relativa al 2^ S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/2022.

**Preso atto** che con provvedimento Dirigenziale n. 678 del 05/08/2022 si è proceduto al pagamento in favore dell'impresa esecutrice dell'importo di € 93.424,51, oltre I.V.A., relativo al 1^ S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2022.

**Visto** il certificato di pagamento n. 2 redatto dalla D.L. dal quale si evince che si può pagare all'impresa esecutrice l'importo di € 28.704,16, oltre I.V.A., pari alla differenza tra l'importo di 122.742,38 quale importo totale del S.A.L. e l'importo di € 94.038,22 quale totale delle detrazioni (€ 613,71 – ritenuta per infortuni 0,5%, + € 93.424,51 – certificato precedente).

**Vista** la fattura n. 25 del 07/12/2022, acclarata al prot. n. 35711 del 09/12/2022, dell'importo complessivo di € 35.019,08, di cui € 28.704,16 quale imponibile ed € 6.314,92 per I.V.A. emessa dall'impresa esecutrice Marino Rosario s.r.l. per il pagamento del secondo S.A.L.

**Dato atto** che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura anzidetta al **n. 2212 del 09/12/2022**.

**Tenuto conto** che occorre rendicontare la spesa entro l'anno in corso, si procederà alla liquidazione di quanto richiesto e si darà corso al pagamento in concomitanza con l'apertura del nuovo esercizio finanziario tenuto conto della comunicazione pervenuta dall'Istituto Tesoriere acquisita al prot. n. 32898 del 16/11/2022 e giusta comunicazione prodotta dal Settore Finanziario in pari data - prot. n. 33124.

**Richiamate** le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

**Dato atto** che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € **35.019,08**.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE;

**Visti:**

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 3 adottata in data 25.01.2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 4 del 27/01/2022;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 di approvazione, ai sensi dell'art. 159 del TUEL, del PEG finanziario 2022-2024;
- il Decreto Commissariale n. 29 del 11/04/2022, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, nonché con le funzioni del Consiglio, con cui è stato approvato il Riaccertamento Ordinario e la Reimputazione dei residui all'esercizio finanziario 2022;
- il Decreto n. 52 del 30/06/2022 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022/2024 e il relativo allegato Piano delle performance – Obiettivi strategici e operativi 2022/2024.

**Dato atto che**, nella formazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni di cui al:

- P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n° 35 del 30/4/2022, punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici”, ed in particolare, riguardo all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla Legge;
- Regolamento sul “Procedimento Amministrativo”, sia per i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziative di parte che a quelli promossi di ufficio (art. 1 e succ.), nel rispetto dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza (art. 6).

**Dato atto** del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva, giusta DURC regolare prot. INAIL 35082416 del 17/10/2022 con scadenza al 14/02/2023, che alla presente si allega.

**Dare atto** che quanto disposto all'art. 1, comma 32, 1^ periodo, della L. 190/12, viene assolto mediante pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, mentre quello riguardante il 3^ periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della deliberazione ANAC n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni.

**Dare atto** che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n. **H97H20001730001**.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato attivato il CIG corrispondente al n. **896387252E**.

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

**Visto** il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 74 del 03/10/2022 di “Conferma dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e conferimento incarico delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, nonché di individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)” con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che: “*con decorrenza dal 3 ottobre 2022 tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 continuano ad essere esercitate dal Segretario generale e nella fattispecie dal nuovo Segretario Generale Dott. Battista Fabio Martino, ai sensi*

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/00, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di Servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione”.

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 12/10/2022 che, in esecuzione di quanto disposto al punto 6 del superiore D.C. n. 74/2022, conferma gli incarichi di posizione organizzativa afferenti i vari Servizi del L.C.C. e affida gli elementi di assetto micro-organizzativo di cui all'allegato B della macro-organizzazione unitamente alle deleghe attribuite.

Tanto premesso e ritenuto

## PROPONE

1) **Prendere atto** della perizia di variante relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria sulla soletta del ponte Lenzi Balata e sostituzione giunti lungo la S.S. n. 21

**Trapani-Ragattisi-Marsala**”, trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 36688 del 16/12/2022, sulla quale lo stesso in data 29/11/2022 ha espresso l'assenso in termini di imprevedibilità delle lavorazioni in fase di progettazione, di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., successivamente rivisto e corretto con propria relazione del 23/12/2022 trasmessa con nota prot. n. 37495 del 23/12/2022.

2) **Prendere atto** che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>		
<b>1) Importo lordo dei lavori PSV</b>	€ 154.105,19	
Oneri Sicurezza	€ 15.087,82	
Sommano	<b>€ 169.193,01</b>	
Ribasso d'asta del 30,142% su € 154.105,19	€ 46.450,39	
Restano al netto	€ 107.654,80	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.087,82	
Sommano i lavori al netto	<b>€ 122.742,62</b>	<b>€ 122.742,62</b>
<b>2) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. sui lavori 22%	€ 27.003,38	
Imprevisti	€ 1.742,05	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti	€ 1.894,98	
Analisi e prove di laboratorio	€ 2.632,85	
Oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
Spese Competenze Tecniche Prog. D.L. e CSE	€ 21.436,23	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Sommano Somme a Disposizione	<b>€ 54.721,49</b>	<b>€ 54.721,49</b>
<b>3) Ribasso d'asta disponibile:</b>		

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Ribasso d'asta di progetto	€ 43.062,20	
IVA su ribasso	€ 9.473,68	
Somma	€ 52.535,49	€ 52.535,49
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 230.000,00</b>

3) **Prendere atto** che per i lavori di cui al superiore punto, il R.U.P., Geom. Giovan Battista Culcasi, con la citata nota prot. n. 36688, ha certificato di potersi pagare, secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del C.S.A. quale 2^ S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/2022, in favore dell'impresa esecutrice **Marino Rosario s.r.l.**, l'importo di **€ 28.704,16**, oltre I.V.A., pari ad € 6.314,92.

4) **Dare atto** che occorre rendicontare la spesa entro l'anno in corso, si procederà alla liquidazione di quanto richiesto e si darà corso al pagamento in concomitanza con l'apertura del nuovo esercizio finanziario tenuto conto della comunicazione pervenuta dall'Istituto Tesoriere acquisita al prot. n. 32898 del 16/11/2022 e giusta comunicazione prodotta dal Settore Finanziario in pari data - prot. n. 33124.

5) **Liquidare** in favore dell'impresa esecutrice **Marino Rosario s.r.l.**, corrente in Mazara del Vallo (TP) – P. I.V.A. **02621340815**, relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria sulla soletta del ponte Lenzi Baiata e sostituzione giunti lungo la S.P. n. 21 Trapani-Ragattisi-Marsala” a valere sulle risorse di cui al Decreto (MIT) n. 224 del 29 maggio 2020 - Codice intervento 00877.21.TP, l'importo del SAL n. 2 così come proposto dal R.U.P. con la cennata nota prot. n. 36688, per un totale di **€ 35.019,08** di cui **€ 28.704,16**, quale imponibile ed **€ 6.314,92**, per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, che risulta imputata come segue:

## Classificazione D.Lgs. 118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo
2 - 10 - 5 - 2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8617	SP 21 “Trapani - Ragattisi – Marsala” Avanzo Amm.ne	<b>806/2022</b>	<b>€ 35.019,08</b>

6) **Pagare, in concomitanza con l'apertura del nuovo esercizio finanziario per le motivazioni meglio specificate al superiore punto 4)**, in favore dell'impresa esecutrice **Marino Rosario s.r.l.**, corrente in Mazara del Vallo (TP) – P. I.V.A. **02621340815** per i lavori sopra indicati, **previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm. e ii.**, mediante accreditamento sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), corrispondente a quanto indicato all'art. 6 del contratto d'appalto Rep. n. 110 del 22/06/2022, a saldo della fattura n. PA25 del 07/12/2022, assunta al prot. n. 35711 del 09/12/2022 e registrata al n. **2212** del **09/12/2022**, nell'apposito registro

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario, l'importo del SAL n. 2 per un totale di € 35.019,08 di cui € 28.704,16, quale imponibile ed € 6.314,92, per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, , non soggetta ad I.V.A., ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72.

**Accertare** la somma di € 6.314,92 al Capitolo di spesa n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Classificazione D.Lgs. 118/2011						
Debitore	Fattura RUF	Esercizio esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Marino Rosario s.r.l.	PA25 del 07/07/2022 2212 del 09/12/2022	2022	910102	€ 6.314,92	9-100-1	E.901.01.02.001

7) **Emettere** reversale d'incasso di € 6.314,92 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014.

8) **Dare atto** che il suddetto O.E. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC on-line emesso dall'INAIL in data 17/10/2022 con prot. n. 35082416 ed avente scadenza di validità al 14/02/2023 e che alla presente si allega.

9) **Disporre** che il Servizio Bilancio, a conclusione della fase di pagamento di cui sopra, dovrà provvedere ad inserire nel fascicolo n. 877/20 i riscontri finanziari previsti per la rendicontazione della spesa;

10) **Dare atto** che:

- è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024 con la Deliberazione Commissariale, assunti i poteri del Consiglio n. 3 adottata in data 25.01.2022;

- è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022-2024 con la deliberazione commissariale, assunti i poteri del Consiglio n. 4 del 27/01/2022;

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 159 del TUEL, il PEG finanziario 2022-2024 con il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022;

- con Decreto Commissariale n. 29 del 11/04/2022, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, nonché con le funzioni del Consiglio, è stato approvato il Riaccertamento Ordinario e la Reimputazione dei residui all'esercizio finanziario 2022.

11) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giovan Battista Culcasi, per il seguito di competenza in esito al presente provvedimento e

per aggiornare lo stato della BDAP nel M.E.F. tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs.229/2011.

9) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

10) **Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione [“Amministrazione Trasparente”](#), sottosezione [“Bandi Gara e contratti”](#) – [“Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”](#).

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
SALVATORE BENIVEGNA

---