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Castellammare Ponte Bagni (Tp): Lavori di manutenzione straordinaria della S.P.2 Castellammare- Ponle Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari

Calcolo dei giorni consecutivi necessari

In base alla percentuale di incidenza della manodopera, ai costi orari della manodopera ed agli importi delle categorie dei

CRONOPROGRAMMA LAVORI

lavori da eseguire i giorni consecutivi necessari per le singole categorie sono stati ricavati dalla seguente formula:

Z007T—
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GU

A) Lavori edili

A.1) Decespugliamento con mezzo meccanico

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.2) Demolizioni

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giomi consecutivi necessari

A.3) Scavi e rinterri

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.4) Scarificazione

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giomi annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.5) Conglomerato di cemento
Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giomi consecutivi necessari

A.6) Gabbioni metallici e drenaggi
Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo oraric manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giomni consecutivi necessari

A.7) Paramenti

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giomi annui utuli (236)

NGC numero giorni consecutivi necessari

.=((1 x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

=((1 x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

=((I x P/100) / (CxNx0)) x (GA/GU)

=((I x P/100) / (CxNx0)) x (GA/GU)

=((1 x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

.=((1 x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

=((I x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

20 216,00
45,701
26,00

8

8

365

236

21909,16
10,295
26,00

3

8

365

236

34 753,66
14,331
26,00

6

8
365
236

65 271,20
12,94
26,00

4
8
365
236

270 264,15
2,418
26,00

8
8
365
236

92 570,57
15,234
26,00

8

8

365

236

36 198,24
35,14
26,00

10
8
365
236

8,59

5,59

6,17

15,70

6,07

13,11

9,46

25,51

16,00

14,00

10,00
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A.8) Fondazioni stradali e conglomerati bituminosi

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.9) Scavi

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.10) Acciaio per c.a.

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giormni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giomi consecutivi necessari

A.11) Casseforme

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.12) Opere di protezione

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.13) Chiusini caditoie e grigrie
Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.14) Tubazioni in PVC

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.15) Geostrutture Tridimensionali
Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giomni consecutivi necessari

=((1 x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

=((1 x P/100) / (CXNxO)) x (GA/GU)

=((I x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

=((I x P/100) / (CxNxOQ)) x (GA/GU)

=((1 x P/100) / (CXNXO)) x (GA/GU)

.=((1 x P/100) / (CxNx0)) x (GA/GU)

.=((I x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

.=((I x P/100) / (CxNxOQ)) x (GA/GU)

276 845,15
1,733
26,00

8
8
365
236

9382,73
13,46
26,00

4
8
365
236

197 183,35
27,10
26,00

12
8
365
236

132 052,69
37,64
26,00

12
8
365
236

10 742,04
9,40
26,00

2

8

365

236

5128,11
11,24
26,00

4
8
365
236

5 550,00
576
26,00

2

8

365

236

36 610,40
21,83
26,00

6
8
365
236

ia dellaS.P.2C llammare- Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratli saltuari

4,46

2,35

33,11

30,80

3,75

1,07

1,19

9,90

5,00

3,00

34,00

31,00

4,00

2,00

2,00

10,00
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A.16) Segnaletica

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero |lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giorni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

A.17) Barriere stradali

Importo gruppo lavorazione (euro)
Percentuale incidenza manodopera
Costo orario manodopera (euro)
numero lavoratori previsti

numero ore giornaliere

numero giomni annui (365)

numero giorni annui utuli (236)
numero giorni consecutivi necessari

Numero dei giorni necessari per allestimento cantiere
Numero dei giorni necessari per rimozione cantiere

=((I x P/100) / (CxNx0)) x (GA/GU)

=((1 x P/100) / (CxNxO)) x (GA/GU)

del corpo st

28 339,57
15,33
26,00

6

8
365
236

159 516,70
12,79
26,00

12
8
365
236

in tratti saltuari

12,64

TOTALE GIORNI (TEMPO UTILE)

13,00

7
5
190,00
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Giorni consecutivi

Importi lavori eseguiti

7 0

6 20 216,00
22 42 125,16
29 76 878,82
45 142 150,02
52 412 414,17
66 504 984,74
76 541 182,98
81 818 028,13
84 827 410,86
18 024 594,21
49 56 646,90
53 67 388,94
55 72 517,05
57 78 067,05
67 214 677,45
90 402 533,72

Castellammare Ponte Bagni (Tp): Laveri di manutenzione straordinaria della S.P.2 Castellammare- Ponte Bagni per ri: 1to del corpo dal
Riepilogo
CATEGORIE LAVORI IMPORTI CATEGORIE GG. CONS.

Allestimento cantiere 0,00 7
A.1) Decespugliamento con mezzo meccanico 20216,00 9
A.2) Demolizioni 21909,16 6
A.3) Scavi e rinterri 34 753,66 7
A.4) Scarificazione 65 271,20 16
A.5) Conglomerato di cemento 270 264,15 7
A.6) Gabbioni metallici e drenaggi 92 570,57 14
A.7) Paramenti 36 198,24 10
A.8) Fondazioni stradali e conglomerati bituminosi 276 845,15 5
A.9) Scavi 9 382,73 3
A.10) Acciaio per c.a. 197 183,35 34
A.11) Casseforme 132 052,69 31
A.12) Opere di protezione 10 742,04 4
A.13) Chiusini caditoie e grigrie 5128,11 2
A.14) Tubazioni in PVC 5 550,00 2
A.15) Geostrutture Tridimensionali 36 610,40 10
A.16) Segnaletica 28 339,57 6
A.17) Barriere stradali 159 516,70 13
Rimozione cantiere 0,00 4

SOMMANO 1402 533,72 190

in tratti saltuari
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