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ALLEGATO "A"

Comune di Custonaci
Provincia di TP

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani.

CANTIERE: Strada Provinciale "ex ASI" (già via dei Marmi), Custonaci (TP)

Palermo, 15/06/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(FD6- Geometra Franzone Paolo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dirigente Scalisi Giuseppe)

FD6- Geometra Franzone Paolo
Palazzo D'Orleans - Piazza Indipendenza n. 21
90129 Palermo (PA)
Tel.: 0917075168 - Fax: 0917075110
E-Mail: paolo.franzone@regione.sicilia.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Montaggio di tettoia metallica fissa 3 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Realizzazione di cunetta alla francese in situ 1 g

Posa di elementi metallici 6 g

Montaggio di guard-rails 53 g

Riutilizzo dei componenti (pali, lame e bulloneria) delle barriere metalliche esistenti .1 g

Linea vita temporanea orizzontale 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 20 g

Risanamento di superfici in calcestruzzo armato in opera 9 g

Sistemazione ferri armatura esistente. 4 g

Inghisaggi di gangi e/o barre di acciaio su strutture esitenti 21 g

Impermeabilizzazione 3 g

Giunto di dilatazione tipo elastomerico (demolizione e rifacimento) per impalcati di ponti o viadotti42 g

Montaggio di grondaie e pluviali 3 g

Demolizioni e rimozioni 152 g

Rimozione di guard-rails 42 g

Dismissione di elementi metallici 4 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 21 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Opere d'arte 143 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali12 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Sede stradale 143 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Sistemazione di scarpata 1 g

Pulizia di cunette, fossi di guardia e tombini. 10 g

Sostituzione di lampadine 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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Nome attività Durata

Lavorazioni TIM 30 g

Lavorazioni OPEN FIBER 30 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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