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COMUNICATO 

Aggiornamento sullo stato dei lavori sul Ponte sul fiume Arena

Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, dott. Raimondo Cerami, ritiene opportuno

comunicare alla popolazione di Mazara del Vallo e a tutte le istituzioni interessate che l’attuale fase

dei lavori di ripristino del Ponte sul fiume Arena a Mazara del Vallo prevede lo smontaggio e il

montaggio dei pendini e della ringhiera, con un programma di lavori settimanale e con la presenza

delle  risorse  umane  e  strumentali  adeguate  alla  tipologia  dell’intervento,   tenuto  conto  delle

condizioni climatiche e di tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche, nel rispetto delle regole

tecniche e delle misure di sicurezza. Questa attività segue quella di realizzazione dei pezzi speciali e

della parti metalliche da sostituire, che è stata eseguita nello stabilimento della ditta appaltatrice , e

che , com’è noto, ha dovuto scontare alcune difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime

e alcuni  ritardi  connessi  alla  destabilizzazione  che  negli  ultimi  mesi  ha subito  il  mercato degli

appalti pubblici.

La Direzione dei Lavori ha comunicato che dopo le  prime giornate di lavoro, nelle quali

sono  state  adottate  tutte  le  misure  per  ottimizzare  sotto  tutti  i  punti  di  vista  le  attività  di  alta

professionalità che richiedono mano d’opera specializzata, formata all’uopo, e per eliminare varie

difficoltà connesse alle condizioni climatiche (temperatura, vento, etc,), è stato raggiunto un ciclo di

lavorazioni settimanali di smontaggio e rimontaggio dei pendini, completando nel contempo ogni

lavorazione accessoria di saldatura, sabbiatura e verniciatura delle parti al di sopra all’estradosso del

ponte. Non sono stati registrati nella fase lavorativa in corso tempi di stallo.

Per  le  restanti  attività  di  completamento  dei  lavori  che  riguardano  la  sabbiatura  e  la

verniciatura dell’intradosso del ponte e/o delle parti che non richiedono lavori in quota, si prevede

la possibile riapertura del ponte a senso unico alternato, sia avuto riguardo al tipo di lavorazioni che

al ripristino delle condizioni di esercizio e di sicurezza strutturale del ponte.

Il dott. Cerami è perfettamente consapevole delle difficoltà e dei disagi che la chiusura del

Ponte ha creato alla  popolazione di  Mazara del  Vallo e  soprattutto  ai  residenti  del  quartiere di

contrada  Boccarena  ,   e  auspica  che  i  lavori  siano  terminati  nel  più  breve  tempo  possibile,

dovendosi  comunque  tenere  conto  che  si  tratta  di  lavorazioni  di  alta  specializzazione,  che

richiedono la massima e costante attenzione, per le quali è stata varata una organizzazione ottimale

di coordinamento delle risorse umane e strumentali nel rispetto delle condizioni di sicurezza al fine

di raggiungere efficacemente e efficientemente i risultati anche in termine di riduzione dei tempi

delle singole attività lavorative in opera. 

Trapani, 20 luglio 2022.

Il Commissario Straordinario

F.to dr. Raimondo Cerami


