

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Finanziamento Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" delibera di Giunta R.S n. 82/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 2 Castellammare Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari - Modifica Determinazione Dirigenziale n. 194 del 20/4/2020 di approvazione progetto esecutivo - Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. L.gs. n. 267/2000 - CUP H27H19002770002 CIG 8443936C69
-----------------	--

CIG: 8443936C69

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 219 del 25-09-2020

N. Generale 1257 del 25-09-2020

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 228 del 25-09-2020

Oggetto:	Finanziamento Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" delibera di Giunta R.S n. 82/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 2 Castellammare Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari - Modifica Determinazione Dirigenziale n. 194 del 20/4/2020 di approvazione progetto esecutivo - Autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. L.gs. n. 267/2000 - CUP H27H19002770002 CIG 8443936C69
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Sicilia n°301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”*, è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”* con allegato l’elenco degli interventi;
- nell’ambito del superiore elenco al n°538 è stato inserito il progetto dei *Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 “Castellammare – Ponte Bagni” per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari*, per un importo complessivo presunto di € 1.950.000,00;
- il medesimo intervento è stato inserito al n.64 d’ordine del documento relativo al *“Piano degli interventi stradali per l’anno 2019”*, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.82 del 27/02/2019;
- con nota prot. n. 10113 del 5/3/2019 questo Ente ha trasmesso all’Ufficio Speciale per la Progettazione presso la Presidenza della Regione Siciliana, per la condivisione e la successiva sottoscrizione, n. 6 schemi di accordi di collaborazione ivi compreso quello per l’opera in oggetto;
- con nota prot. in entrata n.11256 del 13/3/2019 l’Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana ha trasmesso gli schemi di convenzione relativi a due soli interventi, uno dei quali è l’opera in oggetto;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 22/3/2019 il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha approvato i superiori schemi di convenzione;
- con nota prot. n. 13922 del 2/4/2019, è stata inviata alla Regione la convenzione, relativa all’intervento in oggetto, sottoscritta digitalmente dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale di Progettazione e dal Dirigente del V Settore di questo Ente;
- l’art. 1 della convenzione relativa ai *“Lavori di manutenzione Straordinaria della S.P. 2 “Castellammare – Ponte Bagni” per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari”* prevede che *“l’Ufficio Speciale per la Progettazione assume l’incarico, attraverso le proprie strutture, per lo*

*svolgimento delle seguenti attività: **Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo***”;

- ai sensi dell'art.6 della L.R. 12 Luglio 2011 n.12 di recepimento del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii., come confermato dalla L.R. 8/2016 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, l'attività di realizzazione dei lavori, di importo pari o superiore a € 100.000,00, si svolge sulla base di un programma triennale e dell'elenco annuale con i suoi aggiornamenti annuali e che l'intervento relativo ai “Lavori di manutenzione Straordinaria della S.P. 2 “Castellammare – Ponte Bagni” per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari” è stato inserito nell'elenco annuale delle Opere Pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n.8/C dell'8/4/2019, al n. CUI 93004780818201900003 e riscritto nell'elenco annuale 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n.3/C del 15/6/2020 unitamente al programma delle OO.PP. 2020/2022 e al programma biennale degli acquisti e forniture 2020/2021;
- l'incarico di RUP per i lavori de quibus, risultava già affidato con D.D. n. 63 del 8/2/2007 al Funzionario Tecnico della stazione appaltante, LCC di Trapani, ing. Patrizia Murana, alla quale giusta D.D. n. 286 del 26/6/2019 è stato rinnovato alla luce della vigente normativa, nominando nel contempo collaboratore amministrativo del procedimento l'istruttore amministrativo sig.ra Morana Silvana;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 3 della predetta convenzione il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ha individuato, per l'espletamento delle attività di Progettazione esecutiva, relativamente all'intervento denominato “Lavori di manutenzione Straordinaria della S.P. 2 “Castellammare – Ponte Bagni” per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari”, il personale per la fase di progettazione;

Considerato che:

- il progetto esecutivo, redatto dai tecnici dell'USP, dell'importo complessivo di € **1.950.000,00** di cui € **1.453.280,47** per lavori compreso costi della sicurezza non soggetti a ribasso per € **50.746,75**, è stato trasmesso a questo LCC con nota prot. n. 2383 del 2/8/2019;
- a seguito delle verifiche effettuate dal RUP e dell'incontro con i progettisti, tenutosi in data 9/9/2019, il progetto è stato opportunamente revisionato e integrato, e i relativi elaborati sono stati ripresentati con nota prot. 2718 del 24/9/2019;

Preso atto che:

- a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario del LCC di Trapani n. 110 del 20/11/2019 e di successiva Deliberazione di G.M. del Comune di Pantelleria n.280 del 2/12/2019 è stato approvato e sottoscritto l'accordo di collaborazione per le attività di verifica da esperirsi a cura della Struttura Tecnica del Comune di Pantelleria per il progetto dei lavori in argomento dotata dei necessari requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria della SP 2 Castellammare – Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari”, risulta:
 1. **verificato**, giusta verbale di verifica conclusiva del 6/4/2020 redatto dal verificatore ing. Girolamo Busetta in conformità al sistema di controllo interno della qualità UNI EN ISO 9001:2015;
 2. **approvato** in linea tecnica, giusta parere reso dal Responsabile del Procedimento in data 14/04/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 registrato al prot. 13247 del 14/4/2020;
 3. **validato**, giusta validazione espressa in data 14/04/2020 dal Responsabile del Procedimento registrata al prot. 13247 del 14/4/2020;
 4. **approvato**, in linea amministrativa, per l'importo complessivo di € 1.950.000,00 di cui € 1.402.533,72 per lavori a base d'asta, € 50.746,75 per costi della sicurezza non soggetti a

ribasso ed € 496.719,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusta determinazione dirigenziale n. 194 del 20/4/2020;

Vista, inoltre, la determinazione Dirigenziale n. 190 del 9/9/2020 con la quale è stato disposto di:

1. **Prendere** atto dell'Ordine di Servizio n. 93 del 27/8/2020 con il quale l'Ing. Leonardo Santoro, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale di Progettazione, ha individuato, all'interno dell'organico del predetto Ufficio Speciale, i tecnici componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori relativamente all'intervento denominato "Lavori di manutenzione Straordinaria della S.P. 2 "Castellammare – Ponte Bagni" per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari".
2. **Nominare**, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei contenuti dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2/4/2020, secondo le individuazioni di cui al superiore punto, quali componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori e per le attività di collaudo dell'intervento de quo:
 - a) F.D. Arch. Lorenzo la Mantia: Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - b) F.D. Geom. Salvatore Chiommino: Direttore Operativo;
 - c) Coll. Geom. Francesco Pio Sunseri: Ispettore dei Lavori;
 - d) F.D. Ing. Raul Gavazzi: Collaudatore statico e tecnico amministrativo.
3. **Dare atto** che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., in data 3/9/2020 è stato generato un nuovo CUP, corrispondente al n. **H27H19002770002** che sostituisce quello fino ad oggi utilizzato, per mero errore, e corrispondente al n. **H27H08000530000** che era stato creato nel 2008 per lo stesso intervento, già finanziato con fondi del Ministero (comma 1152 art. 1 della L. 296/2006 – finanziaria 2007), ma poi cancellato a seguito del taglio del finanziamento di cui all'art.33 comma 3 della Legge n. 183/2011 per gli interventi non affidati al 11/11/2011;

Visto il D.D.G. N. 1032 del 19/5/2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con il quale per la realizzazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 Castellammare-Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari" identificativo N. 538 è stata:

- Accertata sul capitolo d'entrata 7476 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria del Bilancio della Regione, - codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per annualità, la somma complessiva di € 1.936.607,94, in quanto ad € 1.800.000,00 per l'anno 2021 e in quanto ad € 136.607,94 per l'anno 2022;

Considerato che con il superiore decreto l'accertamento d'entrata risulta ridotto di € 13.392,06 (€1.950.000,00-€ 1.936.607,94) rispetto all'importo del progetto, per le motivazioni nello stesso decreto meglio specificate e precisamente:

- In quanto ad € 5.359,84 quale differenza tra l'importo degli "Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d. Lgs. 50/2016" previsto nel quadro economico pari ad € 28.612,33 e l'importo di € 23.252,49 pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, calcolato secondo la normativa vigente;
- In quanto ad € 3.500,00 quali "spese di pubblicità bando di gara";
- In quanto ad € 4.500,00 quali spese per "accantonamento per eventuali accordi bonari";
- In quanto ad € 32,22 per "arrotondamenti";

Sentito il RUP che, in riferimento al superiore decreto, ha rappresentato che, seppure non ammesse a finanziamento, le somme previste nel quadro economico approvato con la D.D. n. 194/2020 debbano trovare copertura con oneri a carico del bilancio di questo Ente per i seguenti importi e finalità:

- la somma di € 3.500,00 quali “spese di pubblicità bando di gara” deve essere mantenuta in quanto necessaria per l’effettivo avvio della procedura di individuazione dell’aggiudicatario, fermo restando l’onere di recupero della spesa proprio in capo a quest’ultimo soggetto quanto individuato;
- la somma di € 4.500,00 quali spese per “accantonamento per eventuali accordi bonari” previsti dall’art. 205 del Codice dei Contratti, per la fase di esecuzione dell’opera;
- la somma di € 5.392,06, quale differenza tra l’importo degli “Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d. Lgs. 50/2016” previsto nel quadro economico pari ad € 28.612,33 e l’importo di € 23.252,49 pari all’80% del 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto, calcolato secondo la normativa vigente – ed € 32,22 quali “arrotondamenti”, possono essere aggiunte a quanto già previsto alla voce Imprevisti incluso IVA, pari ad € 70.453,28, portando tale voce all’importo complessivo di € 75.845,34, che risulta al di sotto della percentuale del 15% ammessa dall’art. 106 comma 2 per le modifiche possibili ai valori dei contratti;

Dato atto che in seguito alla modifica di cui sopra connessa alla riduzione della spesa ammessa al finanziamento come approvata dal D.D.G. 1032/2020 occorre procedere:

- alla copertura delle spese di pubblicità della gara aperta, alle spese per eventuali accordi bonari, per arrotondamento e all’incremento dell’importo “Imprevisti” per un totale di € 13.392,06 con fondi del bilancio di questo Ente, in quanto il piano della spesa approvato con il D.D.G. n. 1032/2020 ha espressamente escluso l’ammissione a finanziamento di tale somma;
- a riapprovare il nuovo quadro economico così come sopra riportato lasciando invariato l’importo del progetto in € 1.950.000,00;

Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare la Determinazione Dirigenziale n. 194 del 20/4/2020 nella parte relativa all’approvazione del quadro economico e della verifica contabile del riflessi diretti ed indiretti;

Considerato che la modifica al quadro economico che si rende necessaria in seguito all’emanazione del D.D.G. 1032/2020 e da approvare con il presente provvedimento non è da considerarsi quale modifica sostanziale del progetto e pertanto lo stesso non deve essere riverificato, rivalidato e riapprovato tecnicamente e amministrativamente;

Rilevato che deve, inoltre, essere definita, per economicità ed accelerazione delle procedure in un’unica fase anche la “determinazione a trattare”, secondo quanto disposto all’art. 192 del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota prot. n. 26547 del 17/9/2020 contenente Direttive preordinate alla redazione della Determina a contrarre, con la quale il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni dirigenziali allo stesso affidate dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, ha rappresentato al RUP, Ing. Patrizia Murana, quanto segue:

- gli interventi, di cui al progetto esecutivo approvato con la determinazione dirigenziale n. 194 del 20.04.2020 del V Settore per i “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 2 Castellammare - Ponte Bagni per risanamento del corpo stradale in tratti saltuari”, sono di rilevante importanza per i paesi della Provincia in quanto la carenza di viabilità limita fortemente la mobilità dei residenti imponendo percorsi lunghi e accidentati per raggiungere i grossi Nuclei Urbani, come indicato nella relazione tecnica del progetto che è in attesa di attuazione dal lontano 2008;
- l’Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana, per le vie brevi ha invitato questo Ente, ad avviare le procedure di gara, ai sensi della vigente normativa, mediante procedura aperta con il sistema di criterio di aggiudicazione al minor prezzo, affidando la procedura all’UREGA, Sezione di Trapani, per consentire il più celere affidamento dei lavori, in quanto l’intervento in oggetto risulta essere oggetto finanziamento da parte del predetto Assessorato Regionale;

- inoltre, l'Assessore per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana, sempre per le vie brevi, ha invitato questo Ente ad avvalersi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del L.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, è applicabile anche nei settori ordinari;

- sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 133, comma 8, del "Codice" ed all'art. 9-bis del D.A. n. 22/Gab del 03/07/2019 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità come sostituito dall'art. 1 del successivo D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 – si può procedere aderendo alle indicazioni di cui sopra con le modalità di seguito indicate:

1) Nella fase d'apertura, esame e lettura delle offerte economiche, che sarà esperita nella prima seduta d'insediamento della Commissione di gara, concorreranno alla formazione dell'esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi. In particolare, nell'anzidetta fase non troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del "Codice". Pertanto, la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara, non potranno essere sanate e determineranno l'esclusione immediata del concorrente.

2) Ultimata la fase di cui al precedente punto 1), i valori della media e della soglia di aggiudicazione, conseguiti in applicazione del criterio d'aggiudicazione di cui all'art. 4 della legge regionale n.13/2019 - invariabili ai sensi e per gli effetti del comma 4 del richiamato art. 9-bis – si intenderanno cristallizzati per qualsivoglia evento successivo.

3) Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti.

4) La Commissione dovrà procedere alle verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1° e al 2° posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell'esame della documentazione ivi contenuta in relazione ai requisiti richiesti dal regolamento di gara, in uno alla verifica delle relative annotazioni ANAC. In detta fase saranno adottati gli eventuali provvedimenti di esclusione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del "Codice", così che, in caso di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1° e al 2° posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione.

5) Prevedere che l'inversione procedimentale non trovi applicazione ove il numero di concorrenti partecipanti sia inferiore a cinque. In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione prodotta ed, eventualmente, gli accertamenti di cui al precedente punto nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti.

Vista la nota prot. n. 26628 del 18/9/2020 con a quale il RUP, Ing. Patrizia Murana, in riscontro alla superiore nota prot. 26547 del 17/9/2020 ha rappresentato quanto segue: *“avendo verificato i contenuti delle stesse, si condivide quanto formulato, e pertanto si propone la redazione del preliminare per l'adozione della Determina in applicazione delle suddette Direttive”*;

Rilevato, inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/ 2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/ 2000 che:

1. il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria della SP 2 Castellammare – Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari” beni facenti parte del patrimonio dell'Ente;
2. l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

3. le clausole essenziali del contratto sono specificate nel Capitolato Speciale e negli elaborati allegati al progetto approvato in linea amministrativa con la citata determinazione dirigenziale n. 194/2020;

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9/bis dell'anzidetto decreto;

Considerato che la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, dispone, all'articolo 1, comma 3, l'integrale sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare riordina l'UREGA per ciò che riguarda le competenze (estese alle concessioni di lavori pubblici), stabilendo la facoltà da parte delle **stazioni appaltanti** di potersi avvalere dell'UREGA a prescindere dall'importo di competenza e la composizione e le modalità d'istituzione delle commissioni di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale;

Ritenuto, pertanto, di svolgere la procedura di gara avvalendosi dell'UREGA, in quanto l'intervento in oggetto risulta essere oggetto di finanziamento da parte del predetto Assessorato Regionale, nonché per perseguire economicità ed efficacia delle procedure di appalto;

Preso atto del crono programma degli adempimenti necessari per addivenire all'affidamento dei lavori, predisposto dal Dirigente del Servizio 9 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della mobilità e Trasporti, ed allegato al citato decreto di accertamento n. 1032/2020, posto alla base della distribuzione della spesa in due anni a partire dal 2021;

Atteso che la somma dei termini minimi per la fase di indizione della gara di appalto con procedura aperta, il termine minimo per la ricezione delle offerte fissato dal comma 1 dell'art. 60 del Codice dei Contratti, la fase di aggiudicazione, a partire dalla proposta, nonché la stipula del contratto e l'effettivo inizio dei lavori non potrà che avvenire nell'anno 2021, mediante le procedure di gara di cui sopra, con l'obiettivo di ridurre di circa il 50% i 247 giorni previsti dal crono programma redatto dagli uffici regionali ed allegato al D.D.G. n. 1032/2020;

Dato atto che per raggiungere il predetto obiettivo di riduzione dei tempi necessari per l'effettivo inizio dei lavori occorre procedere alla copertura delle spese non ammesse nel D.D.G. n. 1032/2020 e sopra indicate, con fondi del bilancio di questo Ente secondo il crono programma di seguito riportato, mentre per la sola spesa di pubblicità della gara aperta si deve procedere con impegno a carico del bilancio del Libero Consorzio Comunale con il provvedimento dirigenziale con il quale verrà autorizzata l'approvazione degli atti di gara, così da potere determinare l'esatto importo a carico del bilancio 2020 al Capitolo 915 – “Spese per pubblicazione bandi di gara” Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3 – Codice Piano Finanziario U.1.03.02.16.001, nel limite di 3.500,00 euro, quale spesa di natura RICORRENTE;

Dato atto:

- della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 6 del 13/07/2020 di **approvazione del Bilancio 2020/2022**;
- del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 17 del 15/07/2020 di **approvazione del PEG** Finanziario per l'esercizio 2020;

Ritenuto che, sulla scorta del programma di spesa approvato con il D.D.G. n. 1032/2020 occorrerà modificare la previsione copertura delle somme di cui al finanziamento regionale al momento prevista al capitolo 8678 “Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per

il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)” Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2” del centro di costo 610 – Viabilità così come di seguito indicato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Anno
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Non ricorrente	8678	Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)	1.800.000,00	2021
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Non ricorrente	8678	Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)	146.500,00 (di cui euro 9.892,06 a carico del LCC di Trapani)	2022

Dare atto che oltre alla prenotazione della spesa secondo il crono programma di cui sopra, l'impegno di spesa verrà formalmente assunto, a seguito di aggiudicazione dei lavori, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa);

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente per € 1.946.500,00, negli anni 2021 e 2022 **(di cui in tale ultimo esercizio euro 9.892,06 a carico del LCC di Trapani)** oltre ad euro 3.500,00 per le spese di pubblicità della gara da impegnare nell'esercizio 2020;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Dato atto che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., in data 3/9/2020 è stato generato un nuovo CUP, Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

corrispondente al n. **H27H19002770002** che sostituisce quello fino ad oggi utilizzato, per mero errore, e corrispondente al n. **H27H08000530000** che era stato creato nel 2008 per lo stesso intervento, già finanziato con fondi del Ministero (comma 1152 art. 1 della L. 296/2006 – finanziaria 2007), ma poi cancellato a seguito del taglio del finanziamento di cui all'art.33 comma 3 della Legge n. 183/2011 per gli interventi non affidati al 11/11/2011;

Dato atto che il C.I.G. attivato per consentire l'avvio delle procedure di affidamento, è il seguente: **8443936C69**;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visto il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/4/2020 di “Modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani” con la quale, tra l'altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Commissariale n.12 del 4/12/2018 che prevede “di dare atto che con decorrenza dall'1dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione”;

PROPONE

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trasfuso:

1) **Prendere atto** del decreto di accertamento in entrata emesso dalla Regione Siciliana - D.D.G n. 1032 del 26/5/2020 - con il quale l'accertamento d'entrata risulta ridotto di € 13.392,06

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

(€1.950.000,00-€ 1.936.607,94) rispetto all'importo del quadro economico del progetto, per le motivazioni nello stesso decreto meglio specificate e precisamente:

- In quanto ad € 5.359,84 quale differenza tra l'importo degli "Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d. Lgs. 50/2016" previsto nel quadro economico pari ad € 28.612,33 e l'importo di € 23.252,49 pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, calcolato secondo la normativa vigente;
- In quanto ad € 3.500,00 quali "spese di pubblicità bando di gara";
- In quanto ad € 4.500,00 quali spese per "accantonamento per eventuali accordi bonari";
- In quanto ad € 32,22 per "arrotondamenti";
-

2) **Prendere atto** di quanto rappresentato per le vie brevi dal RUP in merito al nuovo programma di spesa di cui al superiore decreto.

3) **Approvare il nuovo quadro economico**, lasciando invariato l'importo del progetto in € 1.950.000,00 **così come di seguito specificato:**

A)	Importo complessivo dei lavori a base di gara di cui:	Euro	1.453.280,47	
A1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni da assoggettare a ribasso incluso costo manodopera (13,69%) pari a € 192.002,19	Euro	1.402.533,72	
A2)	Importo per la sicurezza per l'attuazione del PSC (non soggetti a ribasso)	Euro	<u>50.746,75</u>	
		Euro	1.453.280,47	1.453.280,47
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne:	Euro		
B1)	Imprevisti inclusi IVA	Euro	75.845,34	
B2)	Oneri di accesso discarica autorizzata	Euro	41.000,00	
B3)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 di cui per attività di verifica € 1.144, 49	Euro	23.252,49	
B4)	Polizza assicurativa progettisti e verificatori	Euro	6.100,00	
B5)	Spese missioni	Euro	12.000,00	
B6)	Spese ANAC	Euro	600,00	
B7)	Spese pubblicità bando di gara	Euro	3.500,00	
B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto e prove di carico ponte Bagni	Euro	10.200,00	
B9)	Accantonamento per eventuali accordi bonari	Euro	4.500,00	
B10)	IVA al 22% su A)	Euro	319.721,70	
	Sommano	Euro	496.719,53	496.719,53
	Totale complessivo	Euro		1.950.000,00

4) **Dare atto** che la modifica del quadro economico approvata al superiore punto 3) non comporta modifica sostanziale del progetto per cui lo stesso non necessita di essere riverificato, rivalidato, riapprovato tecnicamente e amministrativamente.

5) **Dare atto** che in seguito al D.D.G. 1032/2020 occorrerà modificare la previsione della copertura delle somme di cui al finanziamento regionale al momento prevista al capitolo 8678 "Interventi sulla

viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)” Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2” del centro di costo 610 – Viabilità così come in premessa nell’apposita tabella indicato, con previsione di copertura delle spese per eventuali accordi bonari, per arrotondamento e di incremento Imprevisti per un totale di € **9.892,06** con fondi del bilancio di questo Ente nell’esercizio 2022, mentre per le sole spese di pubblicità della gara aperta si provvederà con impegno a carico del bilancio del Libero Consorzio Comunale con il provvedimento dirigenziale con il quale verrà autorizzata l’approvazione degli atti di gara, così da potere determinare l’esatto importo a carico del bilancio 2020 al Capitolo 915 – “Spese per pubblicazione bandi di gara” Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3 – Codice Piano Finanziario U.1.03.02.16.001, nel limite di 3.500,00 euro;

6) Prendere atto:

- della direttiva in ordine all’adozione della presente determina di autorizzazione a contrarre, prot. n. 26547 del 17/9/2020, con la quale il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, ha chiesto la condivisione al RUP di quanto nella stessa contenuto.
- della nota prot. n.26628 del 18/9/2020 con la quale il RUP ha condiviso il contenuto della superiore nota e ha pertanto proposto la redazione del preliminare per l’adozione della Determina a contrarre secondo le direttive nella stessa contenute.

7) **Autorizzare** a contrarre tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9/bis dell’anzidetto decreto, avvalendosi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2018 così come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti e che ai sensi dell’art. 8, comma 7, del L.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, è applicabile anche nei settori ordinari;

8) **Procedere** secondo le modalità previste dall’art. 9-bis del D.A. n. 22/Gab del 3/07/2019 dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità come sostituito dall’art. 1 del successivo D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 e precisamente:

- a. Nella fase d’apertura, esame e lettura delle offerte economiche, che sarà esperita nella prima seduta d’insediamento della Commissione di gara, concorreranno alla formazione dell’esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi. In particolare, nell’anzidetta fase non troverà applicazione l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del “Codice”. Pertanto, la mancanza, l’incompletezza e/o l’irregolarità dei requisiti richiesti a pena d’esclusione con riferimento all’offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara, non potranno essere sanate e determineranno l’esclusione immediata del concorrente.
- b. Ultimata la fase di cui al precedente punto a), i valori della media e della soglia di aggiudicazione, conseguiti in applicazione del criterio d’aggiudicazione di cui all’art. 4 della legge regionale n. 13/2019 - invariabili ai sensi e per gli effetti del comma 4 del richiamato art. 9-bis – si intenderanno cristallizzati per qualsivoglia evento successivo.
- c. Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d’esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull’esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti.
- d. La Commissione dovrà procedere alle verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1° e al 2° posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell’esame della documentazione ivi contenuta in relazione ai requisiti richiesti dal regolamento di gara, in uno alla verifica delle relative annotazioni ANAC. In detta fase saranno adottati gli eventuali provvedimenti di esclusione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del “Codice”, così che, in caso

di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1° e al 2° posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione.

9) **Disporre** che, l'”*inversione procedimentale*” di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 non sarà applicata qualora il numero di concorrenti partecipanti alla procedura di gara sia inferiore a cinque. In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione prodotta ed, eventualmente, gli accertamenti di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti.

10) **Affidare lo svolgimento della procedura di gara di cui al superiore punto all'UREGA, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1** per consentire il più celere affidamento dei lavori, in quanto l'intervento in oggetto risulta essere oggetto finanziamento da parte del predetto Assessorato Regionale.

11) **Dare atto** che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., in data 3/9/2020 è stato generato un nuovo CUP, corrispondente al n. **H27H19002770002**;

12) **Dare atto che:**

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge n.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- per l'intervento in questione è stato attivato il seguente **CIG n. 8443936C69** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- è possibile consultare il provvedimento all'Albo Pretorio on-line e per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” come segue:

✓ “Bandi di gara e contratti” / “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – “Delibera a contrarre”;

13) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

14) **Notificare** il presente provvedimento al R.U.P. e all'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana e all'UREGA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SILVANA MORANA
