

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione

**7° Servizio Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali
con Funzioni Vicaria e Programmazione Generale**

TAV. 9

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N.4 E LA
S.P. N. 5
-CUP: H17H18001750001**

COMMITTENTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I Progettisti

Geom. Alberto Di Stefano

Geom. Pio Sandro Cuttone

Trapani, 15/12/2021				

**Si approva in linea tecnica
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011,
modificata dall'art. 24 della L.R. 08/2016**

Trapani, 17/12/2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Massimo Castiglione)**

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. s) del Decreto
Legislativo 1 marzo 2005, n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale",
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa***

CRONOPROGRAMMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 4 "PARTANNA- BEFARELLA- SALAPARUTA" DAL KM 3+360 AL KM 4+660 E LA S.P. N. 5 "GIBELLINA -SALAPARUTA-POGGIOREALE" DAL KM 0+000 AL KM 6+250

NOME DELLA FASE		1° MESE -APRILE 2022																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
INCANTIERAMENTO																																
SMONTO E RICOLOCAZIONE BARRIERA METALLICA																																
SCARIFICA																																
COLLOCAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDE-USURA)																																
SONTO E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE																																
COLLOCAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE																																
SMOBILIZZO CANTIERE																																
1 MESE	78,000.00 €	€ 78,000.00																														
2 MESE																																
3 MESE																																

CRONOPROGRAMMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 4 "PARTANNA- BEFARELLA- SALAPARUTA" DAL KM 3+360 AL KM 4+660 E LA S.P. N. 5 "GIBELLINA -SALAPARUTA-POGGIOREALE" DAL KM 0+000 AL KM 6+250

NOME DELLA FASE		2° MESE -MAGGIO 2022																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
INCANTIERAMENTO																																
SMONTO E RICOLOCAZIONE BARRIERA METALLICA																																
SCARIFICA																																
COLLOCAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDE-USURA)																																
SONTO E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE																																
COLLOCAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE																																
SMOBILIZZO CANTIERE																																
1 MESE	78,000.00 €																															
2 MESE	70,000.00 €	€ 70,000.00																														
3 MESE																																

CRONOPROGRAMMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 4 "PARTANNA- BEFARELLA- SALAPARUTA" DAL KM 3+360 AL KM 4+660 E LA S.P. N. 5 "GIBELLINA -SALAPARUTA-POGGIOREALE" DAL KM 0+000 AL KM 6+250

NOME DELLA FASE		3° MESE - GIUGNO 2022																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
INCANTIERAMENTO																																
SMONTO E RICOLLOCAZIONE BARRIERA METALLICA																																
SCARIFICA																																
COLLOCAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDE-USURA)																																
SONTO E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE																																
COLLOCAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE																																
SMOBILIZZO CANTIERE																																
1 MESE	78,000.00 €																															
2 MESE	70,000.00 €																															
3 MESE	95,567.27 €	€ 95,567.27																														

CRONOPROGRAMMA LAVORI ART. 40 DEL DPR 207/2010

Calcolo U.G:

Costo della manodopera €. 31.452,07

Squadra tipo:n. 2 operai comune, n. 2 qualificato

Costo orario operaio comune €. 23,87

Costo orario operaio qualificato €. 25,70

Costo orario medio squadra: $2 \times (23,87) + 2 \times (25,70) = \text{€} . 99,14$

Costo medio orario operaio: $\text{€} . 99,14 / 4 = \text{€} . 24,78$

Costo medio giornaliero operaio $24,78 \times 8 \text{ ore} = \text{€} . 198,24$

U.G.= $\text{€} . 31.452,07 / 198,24 = 158,65 \simeq \mathbf{159}$